검 토 의 견 서

달리도-외달도간 보행연도교 접속교 교각상부 변위발생 원인규명 및 보강대책 수립 용역

2026. 11.

목포시

해양개발과

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업목적

○ 본 용역은 접속교 구간에서 발생한 교각 상단부의 과다 수평변위에 대하여, 기 수행된 지반조사 성과와 현장 계측 데이터를 정밀 분석하여 변위 발생의 근본 원인을 규명하고자 함.

○ 공학적 검토를 통해 시설물의 안전성을 진단하고, 이를 바탕으로 장기적 안전성을 확보할 수 있는 합리적인 보강 대책을 제시함에 그 목적이 있음.

2. 과업개요

1) 과업개요

과 업 명	소재지
달리도-외달도간 보행연도교 접속교 교각상부 변위발생 원인규명 및 보강대책에 관한 연구 용역	전라남도 목포시 유달동 달리도~외달도 일원

2) 과업기간 : 착수일로 부터 3개월

3. 원인규명 타당성 검토

4. 보강대책 적합성 여부

5. 향후 계획

6. 세굴방지 설치 사례