FAX : 061) 270-

생활인구 100만, 동아시아 해양허브 목포

목 포 시

수신 (주)동성엔지니어링 대표
(경유)
제목 달리도~외달도간 보행연도교 개설공사관련 제3자 의뢰 검토결과 제출요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 건설사업관리용역 계약을 체결하여 추진중인 「달리도~외달도간 보행연도교 개설공사」와 관련하여 접속교 교각 상부 변위(흔들림)발생에 대해 **구조적 안전성 확보를 위해 전문성이 요구되어** 과업지시서에 의거 제3자에 의뢰하여 교각상부 변위 발생원인규명 및 보강대책 수립 용역을 추진중에 있습니다.

3. 그러나, 교각상부 변위 발생원인규명 및 보강대책 수립용역 계약기간이 지연되고 있으며, 변위 발생의 명확한 원인규명과 합리적인 보강대책에 대한 근거가 부족하여 지속적으로 협의와 보완을 요청하고 있는 실정입니다.

4. 건설사업관리용역사에서는 제3자[(사단)한국지반공학회]가 최종보고서 보완을 신속히 하도록 하여, 보완된 보고서를 면밀히 검토후 검토결과(원인규명 타당성 및 보강대책의 적합성 여부)와 향후계획을 2026. 10. 27.(화)까지 제출 및 보고하여 주시기 바랍니다. 끝.

목 포 시 장 목포시장인

주무관	김승만	섬자원개발팀장	정성훈	해양개발과장	전결 2026. 10. 21. 조용선
협조자					